

Выписка из плана мероприятий по реализации перехода на использование схемы электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1.	Опубликование уведомления о начале выпуска квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (далее – ГОСТ-2012) для подчиненных аккредитованных удостоверяющих центров (далее – аккредитованный УЦ).	18.07.2018	Минкомсвязь России
2.	Направление аккредитованными УЦ запросов в головной удостоверяющий центр на создание квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в соответствии с ГОСТ-2012.	18.07.2018 30.09.2018 ¹	- Аккредитованные удостоверяющие центры

¹ Указан рекомендуемый срок направления заявок на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи подчиненных УЦ в соответствии с ГОСТ-2012. Прием, рассмотрение и обработка таких заявок не ограничивается 30.09.2018.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
3.	Выдача головным удостоверяющим центром квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – ЭП) в соответствии с ГОСТ-2012 аккредитованным УЦ.	В соответствии с заявлениями, поступающими согласно п.2	Минкомсвязь России; оператор информационной системы головного удостоверяющего центра – ФГБУ «НИИ Восход»
4.	Информирование Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России о возможности использования схемы ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (далее – ГОСТ-2001) для формирования ЭП до 31.12.2019.	до 10.09.2018	8 Центр ФСБ России

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
5.	Информирование аккредитованных УЦ, операторов информационных систем, заинтересованных ФОИВ и организаций о возможности использования схемы ГОСТ-2001 для формирования ЭП до 31.12.2019 с обязательным доведением следующей информации: – мероприятия по имплементации в информационных система ГОСТ-2012 должны быть завершены до 31.12.2018; – сертификаты соответствия на средства ЭП прекратят свое действие 01.01.2020 и создание квалифицированной ЭП по схеме ГОСТ-2001 с 01.01.2020 будет невозможно; – сертификаты соответствия на средства УЦ со сроком действия до 31.12.2018 не продлеваются; – сертификаты ключа проверки ЭП, созданные с использованием средств УЦ, для которых не подтверждено соответствие установленным требованиям, не являются квалифицированными и не должны выдаваться; – аккредитованным УЦ рекомендуется после 30.09.2018 ограничить срок действия ключей ЭП владельцев квалифицированных сертификатов, созданных по схеме ГОСТ-2001, датой, не позднее 31.12.2019; – аккредитованные УЦ должны проинформировать владельцев сертификатов ключей проверки ЭП о прекращении действия сертификатов соответствия и невозможности создания квалифицированной ЭП по схеме ГОСТ-2001 после 31.12.2019.	в течение 10 рабочих дней с момента получения информации, предусмотренной п. 4	Минкомсвязь России

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
6.	Опубликование на портале Федерального ситуационного центра электронного правительства и поддержание актуальности списка информационных систем, в которых завершены работы по переходу на ГОСТ-2012.	до 31.12.2019 (по мере готовности систем)	Минкомсвязь России
7.	Проведение совещания с представителями аккредитованных УЦ, операторов информационных систем, заинтересованных ФОИВ и организаций по вопросам перехода на использование схемы ГОСТ-2012	11.2018 09.2019	Минкомсвязь России
8.	Информирование аккредитованных УЦ, операторов информационных систем, заинтересованных ФОИВ и организаций о прекращении использования ГОСТ-2001 для формирования ЭП	31.12.2019	Минкомсвязь России